

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  
Калининского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО  
Педагогическим советом  
Школы № 619  
протокол от 29 декабря 2020 г. № 2(170)

**УТВЕРЖДЕНО**  
Директор Школы № 619  
Байкова И.Г.  
приказ от 29 декабря 2020 г. № 825



**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ**  
региональной инновационной площадки на 2021 год

№ п/п	Направление мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности инновационной площадки</b>			
1.1	Разработка и корректировка локальных документов, регулирующих деятельность инновационной площадки	январь	Канчурина Р.Г. Савельев С.А.
<b>2. Организационное обеспечение деятельности инновационной площадки</b>			
2.1	Организация работы временных творческих групп по решению задач II этапа деятельности инновационной площадки	январь	Байкова И.Г. Канчурина Р.Р.
2.2	Создание среды профессионального общения и обмена полученными результатами	январь - декабрь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р. Кулаков И.В.
2.3	Запуск алгоритма работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в образовательную практику	январь	Гришина И.В.
2.4	Оценка эффективности работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику.	декабрь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
<b>3. Информационное обеспечение деятельности инновационной площадки</b>			
3.1	Размещение и систематическое обновление информации о деятельности инновационной площадки на сайте Школы № 619	постоянно	Скоробогатов А.В.
3.2	Информационное продвижение деятельности инновационной площадки через сетевое сообщество.	постоянно	Гришина И.В. Канчурина Р.Р. Кулаков И.В.
<b>4. Разработка дополнительных опций в АСУ «ЦифРУ» для подключения к работе с ним учащихся и их родителей (законных представителей)</b>			
4.1	Разработка и запуск личного кабинета ученика в АСУ «ЦифРУ» в рамках проекта «Ок, школа»	февраль-декабрь	Кулаков И.В. Киреев Е.А.
<b>5. Обеспечение сетевого партнерства по апробации механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений</b>			
5.1	Проведение дистанционных учебных курсов для педагогов (лекции, презентации, видеоматериалы)	январь-декабрь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р. Кулаков И.В.

5.2	Внедрение платформы на серверах школ-партнеров	июнь-июль	Кулаков И.В.
5.3	Организация работы консультационного пункта (онлайн) для письменного обращения по вопросам, возникающим в процессе работы на платформе «ЦифРУ»	постоянно	Кулаков И.В. Канчурина Р.Р.
<b>6. Разработка общеобразовательных программ в рамках «Школьная Техносфера»</b>			
6.1	Определение перечня планируемых курсов дополнительного образования технической направленности в 2021-2022 учебном году	январь-март	Тарновская А.А. Карниевич Ю.И.
6.2	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности	май-июнь	Канчурина Р.Р. Кулаков И.В. педагоги дополнительного образования
<b>7. Диссеминация результатов ОЭР в образовательное пространство Санкт-Петербурга и страны</b>			
7.1	Организация и проведение VII Всероссийского образовательного форума с международным участием «Молодые молодым»	март	Байкова И.Г. Гришина И.В. Канчурина Р.Г. Тарновская А.А. Савельев С.А. Скоробогатов А.В.
7.2	Семинар по ИКТ «Создание условий для формирования инженерно-технологического мировоззрения ученика»	март	Байкова И.Г. Коледина Е.А. Кулаков И.В.
7.3	Семинары для педагогов и руководителей образовательных организаций, подписавших соглашение о сотрудничестве по внедрению инновационного продукта Школы № 619	в течение года	Гришина И.В. Канчурина Р.Р. Кулаков И.В.
7.4	Семинары для педагогов и руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации (по запросу)	в течение года	Байкова И.Г. Гришина И.В. Гайдова М.Н. Канчурина Р.Р. Савельев С.А. Скоробогатов А.В.
7.5	Публикации в СМИ	в течение года	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
<b>8. Мониторинг деятельности инновационной площадки</b>			
8.1	Проведение общественно-профессионального аудита деятельности инновационной площадки	в течение года	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
8.2	Подготовка аналитической справки о результатах II-го этапа ОЭР	декабрь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.